

**План мероприятий (дорожная карта)  
введения обновленных образовательных стандартов начального общего образования  
в МОУ ИРМО «Бурдаковская НШДС»**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный	Результат
<b>1. Организационные мероприятия</b>				
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновлённых ФГОС НОО	Февраль 2022 г.	Директор	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на обновлённые ФГОС НОО
2	Разработка и утверждение плана мероприятий (дорожная карта) введения обновлённых ФГОС НОО	Февраль 2022 г.	Рабочая группа	Утвержденный план мероприятий (дорожная карта) введения обновлённых ФГОС НОО
3	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО в соответствии с требованиями обновленными ФГОС НОО	Февраль 2022 г.	Рабочая группа	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований обновленных ФГОС НОО
4	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Февраль 2022 г.	Рабочая группа	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО, приведение ее в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО
5	Направление учителей начальных классов на повышение квалификации	Март - август 2022 г.	Директор	Документы о повышении квалификации
6	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября	Рабочая группа	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации обновленных ФГОС НОО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников

7	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО	Ежегодно до 01.03.2022 г.	Директор	Аналитическая справка
<b>2. Информационные мероприятия</b>				
8	Проведение родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновленные ФГОС НОО за период 2022–2027 годов	Апрель 2022 г.	Классный руководитель	Протокол родительского собрания
9	Размещение ФГОС – 2021 в подразделе «Образовательные стандарты и требования» раздела «Сведения об образовательной организации»	До 01.03.2022 г.	Ответственный за ведение сайта	Информация на сайте
10	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Ответственный за ведение сайта	Информация на сайте
11	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком	Директор, рабочая группа	Аналитические отчеты руководителя МО и классного руководителя о проведенных просветительских мероприятиях
<b>3. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО</b>				
12	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС НОО	В течение всего периода	Рабочая группа	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО
13	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО	В течение всего периода	Рабочая группа	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС НОО
14	Внесение изменений в действующие локальные	Апрель 2022 г. – август	Рабочая группа	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход

	нормативные акты учреждения, разработках новых – в соответствии с требованиями обновленных ФГОС	2022 г.		на обновленный ФГОС НОО
15	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2022 г.	Директор	Должностные инструкции
16	Разработка ООП НОО, программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО	До 25.03.2022 г.	Рабочая группа	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО.  Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы.
17	Утверждение основной образовательной программ НОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, на заседании педагогического совета	До 01.04.2022 г.	Директор	Протокол заседания Педагогического Совета.  Приказ об утверждении образовательных программ, в т.ч. рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программы коррекционной работы ООО.
18	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1 классов по обновленным ФГОС НОО на 2022/23 учебный год	До 01.04.2022 г.	Директор	Учебный план НОО.  План внеурочной деятельности НОО.
19	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 класса на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО	До 31.08.2022 г.	Директор, рабочая группа	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 класса
20	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации	До 31.08.2022 г.	Рабочая группа	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

	обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО			Протокол педсовета об утверждении изменений. Приказ об утверждении изменений
<b>4. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО</b>				
21	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО	До 01.03.2022 г.	Руководитель МО	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы
22	Изучение нормативных документов по переходу на обновленные ФГОС НОО педагогическим коллективом	В течение учебного года в соответствии с планами МО	Руководитель МО	Планы работы МО. Протоколы заседаний МО
23	Провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к введению и реализации	Январь, май, август 2022 г.	Директор	Протоколы
24	Обеспечить консультационную помощь педагогам по вопросам применения обновленные ФГОС НОО при обучении обучающихся	Весь период реализации плана	Директор, руководитель МО	Планы работы МО. Аналитические справки
<b>5. Контролирующие мероприятия обеспечение постепенного перехода на обучение</b>				
25	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на по обновленным ФГОС НОО и реализации ООП НОО по обновленным ФГОС НОО	До 1 сентября ежегодно	Директор	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК
26	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на по обновленным ФГОС НОО и реализации ООП НОО по обновленным ФГОС НОО	До 1 сентября ежегодно	Директор	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО
27	Контроль ведения сайта по вопросам ВПР, ФГ, обновленных ФГОС НОО	Постоянно	Директор	Информация на сайте
28	Обеспечение контроля информационно-просветительской работы с родителями	В течение учебного года	Директор	Информационная справка